7. CRONOGRAMA

(R)	ACTIVIDADES	DURACIÓN	AÑO 1												AÑO 2												AÑO 3											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
R.1.A Restaurada y rehabilitada la sede patrimonial de la FAT del ISA.	Act.1.1.A - Actualizar el proyecto para la rehabilitación de la FAT	8 meses	■	■	■	■	■	■	■	■																												
	Act.1.2.A- Obtener la Licencia de Construcción para la rehabilitación de la FAT	60 días									■	■																										
	Act.1.3.A- Activar el Comité de Compras para la adquisición de bienes y servicios	36 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Act.1.4.A- Ejecutar acciones constructivas para la rehabilitación y la puesta en marcha	30 meses													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R.2.A Mejorado el proceso docente educativo de la	Act.2.1- Diseñar e implementar la nueva oferta formativa de la FAT	6 meses																															■	■	■	■	■	■
	Act.2.2.A Realizar cursos en el programa de Preparación Metodológica DMC Playa.	8 meses																													■	■	■	■	■	■	■	■
R.3.A Ampliadas las redes de intercambio y colaboración de la FAT, ISA y del MINCULT	Act.3.1.A-Realizar espectáculos teatrales con la comunidad del entorno y a nivel	12 meses																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Act.3.2.A- Fortalecer la colaboración del ISA con instituciones nacionales e italianas y la	36 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ACT.3.3.A- Realizar encuentros de trabajo e intercambio para potenciar redes de	36 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Act.3.4.A- Realizar curso-taller de gestión de proyectos de colaboración internacional, ,	2 meses c/u											■	■							■	■																
R.4.A Proporcionada visibilidad a todas las componentes del Proyecto, tanto a nivel nacional como internacional	Act.4.1.A - Realizar presentaciones del proyecto de Cooperación en el marco de	4 meses							■	■																												
	Act.4.2.A.Presentar el Proyecto de Cooperación en Cuba y en Italia utilizando diferentes	36 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Act.4.3.A-Realizar el material informativo y de promoción del Proyecto de Cooperación	8 meses	■	■	■	■	■	■	■	■																												
	Act.4.4.A-Realizar y actualizar el sitio web para la difusión del Proyecto de Cooperación	36 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Act.4.5.A.-Realizar el acto inaugural de FAT en el marco de un evento internacional	6 meses																															■	■	■	■	■	■
	Act.4.6. A. Promover y valorizar el proyecto de rehabilitación de la sede patrimonial de la FAT	24 meses													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Act.4.6. 2.A. Realizar un video sobre el proceso de rehabilitación de la FAT	36 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R.1.B. Elevadas las capacidades del personal del ISA y del MINCULT en el ámbito de la restauración, consolidación, gestión y valorización del patrimonio.	Act.1.1.B Diseñar e implementar un programa de capacitación estructurado en módulos	12 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	Act.1.1.1.B Curso de Levantamiento Digital y Modelación 3D	21 días	■																																			
	Act.1.1.2.B Curso *Técnicas y herramientas para el diagnóstico de la*	21 días			■																																	
	Act.1.1.3.B Curso Modelo de Información de la Construcción (BIM)	21 días					■																															
	Act.1.1.4.B Curso *Teorías y métodos de restauración y consolidación*	21 días							■																													
	Act.1.1.5.B Curso *Técnicas y herramientas para la gestión de las obras de*	21 días									■																											
	Act.1.1.6.B Curso *Valorización del patrimonio territorial.*	21 días											■																									
	Act.1.1.7.B Taller sobre Levantamiento digital	15 días		■																																		
	Act.1.1.8.B Taller Técnicas para el diagnóstico	15 días				■																																
	Act.1.1.9.B Taller sobre *BIM*	15 días								■																												
	Act.1.1.10.B Taller Métodos y herramientas para la consolidación de	15 días										■																										
	Act.1.1.11.B Taller Gestión del mantenimiento programado	15 días						■																														
	Act.1.1.12.B Taller Atlas del patrimonio territorial	15 días												■																								
	Act.1.2.B Realizar intercambio sobre gestión del patrimonio – desarrollo local del	12 meses												■	■	■	■	■	■																			
	Act.1.3.B Conformar el BIM de la edificación de la FAT como instrumento de gestión del	12 meses													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	Act.1.4.B Elaborar el Manual Técnico, de uso y el Programa de Conservación de la FAT	12 meses																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Act.1.5.B. Activar el Grupo de Patrimonio del ISA	6 meses																															■	■	■	■	■	■
R.2.B. Elevadas las capacidades del personal de la FAT del ISA y del MINCULT en el ámbito de la enseñanza del Arte Teatral	Act.2.1.B. Realizar intercambios académicos Italia-Cuba sobre temas teatrales	6 meses											■	■											■	■									■	■		
	Act.2.2.B. Poner en escena un espectáculo teatral con la participación conjunta de profesores y estudiantes cubanos e italianos en vinculación con la comunidad del	4 meses																																	■	■	■	■
	Act.2.3.B. Realizar una publicación conjunta de textos teatrales	4 meses																															■	■	■	■		
	Act.2.4.B. Realizar un seminario internacional en Florencia sobre el tema de restauración, consolidación y rehabilitación funcional de la arquitectura moderna	4 meses													■	■	■	■																				
R.3.B Garantizado el soporte técnico para el programa	Act.3.1.B Monitoreo continuo del Programa.	36 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■